

I. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO RD 2021/2022

PROPUESTA PLAN DE TRABAJO EITI RD – 2021/2022

Objetivo General: Impulsar la gobernanza del sector extractivo dominicano a través del fortalecimiento del acceso y publicación de la información, la rendición de cuentas y los mecanismos de participación, con la finalidad de la optimización de la gestión y uso de los recursos derivados de las actividades del mismo en beneficio de la sociedad.

Objetivos Específicos	Líneas de Acción	Actividades Principales	Entregable	Responsable	Cronograma	Presupuesto por Objetivo	Fuente de financiamiento
1. Mejorar la gestión y comunicación de la CNEITI-RD a nivel interno y con los grupos de interés a través de actividades de participación sectorial que afiance la iniciativa y la confianza entre las partes.	1.1 Asegurar el funcionamiento de la CNEITI-RD según los procedimientos establecidos.	1.1.1 Evaluar el mecanismo de designación de la Comisión Nacional EITI y su representatividad para actualizar la reglamentación y procesos de selección.	Propuesta de Decreto y Reglamento	CNEITI-RD SEEITI-RD	II Trimestre 2022	RD\$2,129,036.00	MEM / BM
		1.1.2 Organizar, convocar y documentar las reuniones y decisiones de la CNEITI-RD.	Convocatorias, listas de asistencia, actas	SE EITI-RD	Mensual		
		1.1.3 Elaborar y aprobar el Informe de Progreso Anual (IPA) 2020	IPA elaborado Acta de aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD	IV Trimestre 2021		
		1.1.4 Elaborar y aprobar el Informe de Progreso Anual (IPA) 2021	IPA elaborado Acta de aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD	IV Trimestre 2022		
		1.1.5 Elaborar, aprobar y monitorear la ejecución del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD.	Semáforo de monitoreo elaborado	SE EITI-RD	Trimestral		
		1.1.6 Diseñar el plan de seguimiento, monitoreo y evaluación	Plan diseñado	SE EITI-RD CN EITI-RD Consultor	IV Trimestre 2021 – I Trimestre 2022		

		del EITI RD (que incluya monitoreo a las decisiones de la CN, las actividades realizadas por los miembros de la CN con sus actores representados, al plan de acción de recomendaciones de informe de validación y de cuenta de los avances en transparencia y rendición de cuentas).				
		1.1.7 Realizar el pago de la cuota 2021 de contribución de países implementadores EITI.	Copia de transferencia realizada	MEM	Anual	
		1.1.8 Realizar el pago de la cuota 2022 de contribución de países implementadores EITI.	Copia de transferencia realizada	MEM	Anual	
		1.1.9 Participar en reuniones del Consejo Internacional EITI y talleres regionales organizados por la Secretaría Internacional EITI.	Invitación, agenda	SE EITI-RD CNEITI-RD	Fecha pendiente por definir por EITI Internacional	
	1.2 Gestionar el presupuesto anual para el funcionamiento del EITI RD.	1.2.1 Identificar posibles fuentes de financiación de gobierno y establecer requisitos y procesos de planificación.	Comunicaciones, minutas	SE EITI-RD	Permanente	
		1.2.2 Realizar consultas y ejecutar	Comunicaciones, minutas	SE EITI-RD	Permanente	

		proceso de toma de decisión requerido para lograr la inclusión del EITI en las fuentes de financiación identificadas.					
		1.2.3 Ajustar el proceso de planificación EITI al ciclo presupuestal de las fuentes de financiación nacionales.	Ciclos presupuestarios ajustados	SE EITI-RD	Permanente		
		1.2.4 Gestionar y ejecutar el presupuesto asignado.	PdT ejecutado	SE EITI-RD	Permanente		
		1.2.5 Gestionar y ejecutar el presupuesto de cooperación internacional.	PdT ejecutado	SE EITI-RD	Permanente / a disponibilidad		
	1.3 Formular estrategia para el fortalecimiento de la sociedad civil en el marco del EITI RD.	1.3.1 Elaborar un diagnóstico sobre la participación de la sociedad civil en la industria extractiva (actores, necesidades de formación, mecanismos de participación).	Diagnóstico elaborado	SE EITI-RD CN EITI-RD Consultor	IV Trimestre 2021 – I Trimestre 2022		
		1.3.2 Formular plan de acción para el fortalecimiento de la sociedad civil en el EITI RD.	Plan de Acción elaborado	SE EITI-RD CN EITI-RD Consultor	IV Trimestre 2021 – I Trimestre 2022		
		1.3.3 Apoyar la gestión de recursos para la implementación del	Recursos gestionados	SE EITI-RD CN EITI-RD	III Trimestre 2022		

		Plan de Acción en el 2022.					
	1.4 Fortalecer los vínculos de cooperación en la región para el intercambio de buenas prácticas.	1.4.1 Establecer agenda temática de cooperación en función de las prioridades nacionales y del EITI RD.	Agenda elaborada	SE EITI-RD	II Trimestre 2022		
		1.4.2 Identificar aliados regionales en el EITI y otras organizaciones internacionales.	Minutas Comunicaciones	SE EITI-RD	Permanente		
		1.4.3 Programar agenda y mecanismos para el intercambio de información y buenas prácticas.	Plan de acción elaborado	SE EITI-RD	Permanente		
		1.4.4 Implementar talleres, encuentros, webinarios con pares internacionales.	Webinarios realizados	SE EITI-RD	Permanente		
2. Incrementar el acceso y publicación de información en los mecanismos existentes para la gestión de la industria extractiva conforme al Estándar EITI.	2.1 Contribuir al fortalecimiento institucional para la transparencia y la rendición de cuentas del sector extractivo.	2.1.1 Elaborar un diagnóstico que identifique las brechas, barreras al acceso y publicación de información por entidad articulada al EITI.	Diagnóstico elaborado	Consultoría para divulgación sistemática	I Trimestre 2022	RD\$10,200,060.00	
		2.1.2 Establecer un diálogo interinstitucional para la formulación de acuerdos y compromisos orientados a resolver las necesidades	Acuerdos / compromisos logrados	SE EITI-RD	II-III Trimestre 2022		

		identificadas; y, documentar los planes estratégicos institucionales que reflejan los acuerdos y compromisos.				
		2.1.3 Formular hoja de ruta institucional para la inclusión de los datos de minería no metálica en el Informe EITI RD.	Hoja de Ruta Elaborada	CNEITI-RD SE-EITIRD	IV Trimestre 2021 – I Trimestre 2022	
		2.1.4 Formular hoja de ruta institucional para divulgar los mecanismos utilizados para determinar los montos transferidos a FOMISAR para su distribución en cumplimiento a la Ley 64-00, y uso de los recursos a nivel municipal en el Informe EITI RD (dentro de la Hoja Ruta debe tenerse en cuenta la sensibilización a las instituciones que tienen competencia en la materia).	Hoja de Ruta elaborada	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2022	
		2.1.5 Actualizar e implementar acciones establecidas en la Hoja de Ruta de Beneficiarios Reales.	Hoja de Ruta actualizada e implementada Taller realizado	SE EITI-RD CN EITI-RD	I Trimestre 2022 I Trimestre 2022	

		2.1.6 Formular hoja de ruta para la inclusión del tema de género en el Informe EITI RD conforme Estándar 2019.	Hoja de Ruta elaborada	CNEITI-RD SE-EITIRD	IV Trimestre 2021		
	2.2 Preparar y publicar el Informe EITI RD en atención a los procedimientos internos para su gestión y aprobación	2.2.1 Preparar e implementar el plan de acción a las recomendaciones del Informe de Validación del EITI-RD.	Plan de Acción Elaborado e implementado	CNEITI-RD SE-EITIRD	I-II Trimestre 2022		
		2.2.2 Establecer el alcance y materialidad del 4to. Informe EITI-RD.	Estudio de Alcance, Acta Aprobación	SE-EITIRD	III-IV Trimestre 2021		
		2.2.3 Establecer el alcance y materialidad del 5to. Informe EITI-RD.	Estudio de Alcance, Acta Aprobación	SE-EITIRD	II-III Trimestre 2022		
		2.2.4 Elaborar el 4to. Informe Contextual EITI-RD.	Informe elaborado Acta Aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD	IV Trimestre 2021		
		2.2.5 Elaborar el 5to. Informe Contextual EITI-RD.	Informe elaborado Acta Aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD	IV Trimestre 2022		
		2.2.6 Elaborar el 4to. Informe de Cotejo por Administrador Independiente.	Informe elaborado Acta Aprobación	SE-EITIRD CN EITI-RD Administrador Independiente	IV Trimestre 2021		
		2.2.7 Elaborar el 5to. Informe de Cotejo por Administrador Independiente.	Informe elaborado Acta Aprobación	SE-EITIRD CN EITI-RD Administrador Independiente	IV Trimestre 2022		
		2.2.8 Realizar Estudio de Factibilidad y Hoja de Ruta para	Estudio elaborado Acta Aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD Consultor	III-IV Trimestre 2021		

		Divulgaciones Sistémicas del EITI (mainstreaming).	3 Talleres realizados				
3. Fortalecer la comprensión pública sobre la gestión del sector extractivo dando a conocer la información y mecanismos de participación disponibles en formatos sencillos enfocados en audiencias clave	3.1 Ejecutar el Plan Estratégico de Comunicación y Difusión del EITI-RD, con enfoque en la promoción de la gobernanza del sector extractivo y mecanismos de participación en regiones con mayor impacto minero	3.1.1 Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Comunicación y Difusión del EITI-RD, para fortalecer las capacidades de empresas, gobierno y Sociedad Civil	Plan Estratégico actualizado, Plan de Trabajo Comunicaciones, Talleres realizados	CNEITI-RD SE-EITIRD Consultor	IV Trimestre 2021 IV Trimestre 2021- IV Trimestre 2022 5 talleres	RD\$2,576,148.80	
		3.1.2 Elaborar el Resumen Ejecutivo del 4to. Informe EITI-RD.	3er. Resumen Ejecutivo impreso 4to. Resumen Ejecutivo elaborado e impreso	SE EITI-RD	IV Trimestre 2021 Enero 2022		
		3.1.3 Elaborar el Resumen Ejecutivo del 5to. Informe EITI-RD	5to. Resumen Ejecutivo elaborado e impreso	SE EITI-RD	Enero 2023		
		3.1.4 Diseñar e imprimir material de difusión de acuerdo a las audiencias identificadas y priorizadas y los mejores medios para alcanzarlas.	Material diseñado e impreso	SE EI TI-RD CN EITI-RD	IV Trimestre 2021-I Trimestre 2022		
	3.2 Diseñar estrategia de comunicaciones soporte a la agenda de debate público del EITI RD	3.2.1 Identificación de audiencias, mensajes clave y plan de contenidos.	Listas de audiencias, mensajes y contenidos identificados	SE EI TI-RD CN EITI-RD	IV Trimestre 2021		
		3.2.2 Diseño de piezas de comunicación.	Piezas elaboradas e impresas	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor	IV Trimestre 2021– I Trimestre 2022		
		3.2.3 Realización de taller de periodistas.	Taller realizado	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor	III Trimestre 2022		

		3.2.4 Posicionamiento en medios y redes de la agenda de comunicación y de la marca EITI RD.	Redes creadas y activas	SE EI TI-RD CN EITI-RD Creador de contenidos	II Trimestre 2022 Permanente		
4. Fomentar el debate público de las prioridades nacionales para avanzar en la gobernanza de la industria extractiva	4.1 Apoyar la consolidación de un marco normativo que garantice el desarrollo sustentable de la industria extractiva	4.1.1 Identificar lista prioritaria de temas a ser fortalecidos a través del EITI RD ¹ .	Lista elaborada	SE EI TI-RD CN EITI-RD	I Trimestre 2022	RD\$371,968.00	
		4.1.2 Formular notas conceptuales acerca de cada uno de los temas seleccionados en la agenda de debate público de la CN EITI RD.	Documentos elaborados	SE EI TI-RD CN EITI-RD	I-II Trimestre 2022		
		4.1.3 Realizar paneles de expertos con la colaboración de la Secretaría Internacional del EITI en los temas considerados de mayor relevancia.	4 paneles realizados	SE EI TI-RD CN EITI-RD SI EITI Consultores	IV Trimestre 2021 – IV Trimestre 2022		
		4.1.4 Identificar mecanismos de participación y programar agenda para la socialización y participación.	Plan de acción elaborado	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor	I Trimestre 2022		
		4.1.5 Documentar el proceso y formular documento de recomendaciones al gobierno (en él, si bien no se debe expresar	Minutas Documentos elaborados	SE EI TI-RD CN EITI-RD	IV Trimestre 2021		

¹ Algunos temas a ser tenidos en cuenta pueden ser protección de los RRNN en contratos mineros, distribución y uso de los recursos generados por la industria, creación del Fondo Nacional de Ahorro, entre otros.

		un punto de vista común, deben quedar plasmadas las alternativas planteadas por los sectores representados).				
4.2 Apoyar el diseño de mecanismos para que municipios mineros puedan financiar proyectos con ingresos de la actividad	4.2.1 Realizar diagnóstico internacional sobre mecanismos participativos para la formulación de proyectos de inversión con recursos de la industria extractiva.	Diagnóstico elaborado	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor	I Trimestre 2022		
	4.2.2 Identificar mecanismos de participación y programar agenda para la socialización y participación.	Calendario de actividades	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor	I Trimestre 2022		
	4.2.3 Documentar el proceso y formular documento de recomendaciones al gobierno que haya sido debatido y aprobado por la CN (en él, si bien no se debe expresar un punto de vista común, deben quedar plasmadas las alternativas planteadas por los sectores representados).	Minutas Documentos elaborados	SE EI TI-RD CN EITI-RD	III-IV Trimestre 2022		

5. Enfatizar el compromiso con la sostenibilidad ambiental, incluyendo mediante el cumplimiento de los requisitos medioambientales del Estándar EITI 2019.	5.1 Divulgar los pagos significativos de las empresas al gobierno en relación con el ambiente, en virtud de una ley, regulación o contrato que rija la inversión extractiva.	5.1.1. Incluir entre las tareas del Administrador Independiente la identificación de los pagos ambientales significativos.	Informe del Administrador Independiente elaborado Acta Aprobación	CNEITI-RD SE-EITIRD Administrador Independiente	IV Trimestre 2021	RD\$348,720.00	
	5.2 Establecimiento de una ruta crítica que permita la implementación de los requisitos 6.1.d) y 6.4, relativos al tema ambiental del Estándar EITI 2019 conforme a los hallazgos.	5.2.1 Taller sobre línea de acción 5.2 y su aplicabilidad. 5.2.2 Hoja de Ruta para la implementación de los hallazgos.	Taller realizado. Hoja de Ruta elaborada.		CNEITI-RD SE-EITIRD Consultor de Estudio de Alcance	IV Trimestre 2021- enero 2022	

DESGLOSE:

- **BM: RD\$9,063,232.80**
- **MEM: RD\$6,562,700**
- **PRESUPUESTO TOTAL: RD\$15,625,932.80**

